



28 DE MAYO DE 2026

CRONOGRAMA O PLAN DE TRABAJO

SISTEMAS EMPRESARIALES



Contenido

<i>Integrantes:</i>	2
<i>CRONOGRAMA O PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT)</i>	3
<i>Diagrama de Gantt del proyecto</i>	3



**Tejiendo
Universidad**

Autoevaluación institucional 2018-2026

**FACULTAD DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
E INGENIERÍAS**

Integrantes:

Carlos Daniel Quintero Forero

Sofía Salgado Osorio

Mariana Duarte Castro

Maria Fernanda Valencia Noreña


José Stiven Rodas Beltrán

Gerónimo Valencia González

CRONOGRAMA O PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT)

El cronograma se propone para 12 semanas académicas. Las actividades se organizan por fases, con entregables verificables y responsables definidos. El símbolo ■ representa ejecución activa durante la semana indicada.

Diagrama de Gantt del proyecto



Periodo	Resultado Esperado
Semana 1-2	Inicio, definición del problema, Project Charter y stakeholders.
Semana 2-3	Requisitos funcionales/no funcionales y criterios de aceptación.
Semana 3-4	Arquitectura C4: contexto, contenedores y componentes.
Semana 4-7	Pipeline de datos y diseño del modelo IA con métricas de validación.
Semana 6-9	Diseño de API backend, dashboard, alertas e integraciones externas.
Semana 9-12	Pruebas, validación del impacto, cierre documental y sustentación.