



28 DE MAYO DE 2026

REGISTRO DE RIESGOS

SISTEMAS EMPRESARIALES





Contenido

Integrantes:	2
Registro de Riesgos	3
Plan de seguimiento y control de riesgos	4
Estrategias de respuesta ante riesgos	4



**Tejiendo
Universidad**
Autoevaluación institucional 2018-2026

**FACULTAD DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
E INGENIERÍAS**

Integrantes:

Carlos Daniel Quintero Forero

Sofía Salgado Osorio

Mariana Duarte Castro

Maria Fernanda Valencia Noreña

José Stiven Rodas Beltrán

Gerónimo Valencia González

Registro de Riesgos

El registro de riesgos permite controlar la evolución de cada riesgo por fase del proyecto. Debe actualizarse durante la planeación, análisis, arquitectura, desarrollo, pruebas y cierre.

ID	Fecha identificación	Fase	Evento / Riesgo	Causa	Consecuencia	Acción actual	Responsable	Fecha revision	Estado
R-01	19/03/2026	Arquitectura / Datos	Calidad insuficiente de datos históricos	Fuentes heterogéneas y registros incompletos	Menor precisión del modelo	Definir proceso de limpieza y validación automática	Equipo IA	28/05/2026	Abierto
R-02	30/04/2026	Requerimientos	Modelo no alcanza métricas mínimas	Datos limitados o modelo inicial débil	Incumplimiento de RNF de precisión	Plan de entrenamiento iterativo y evaluación con matriz de confusión	Equipo IA	28/05/2026	Abierto
R-04	30/04/2026	Requerimientos / Integración	Integración con ITSM o monitoreo no disponible	APIs externas sin ambiente de prueba	Retraso en integraciones	Construir mocks y documentar contratos REST	Backend	28/05/2026	En seguimiento
R-06	30/04/2026	Diseño técnico	Latencia mayor a la requerida	Procesamiento sin optimizar	Alertas tardías	Pruebas de rendimiento y procesamiento asíncrono	Backend / DevOps	28/05/2026	Abierto
R-07	30/04/2026	Diseño técnico	Riesgos de seguridad	Falta de controles de acceso y cifrado	Exposición de información	Definir JWT, RBAC, HTTPS/TLS y manejo seguro de secretos	Backend / Seguridad	28/05/2026	Abierto
R-08	28/05/2026	Gestión del proyecto	Retraso general del proyecto	Múltiples entregables documentales y técnicos	Afectación de fecha de entrega	Planificar entregables por prioridad y revisiones semanales	Líder de proyecto	28/05/2026	Abierto
R-10	28/05/2026	Prototipo	Dashboard poco usable	Sobrecarga de información y alertas	Baja adopción	Diseñar filtros y priorización visual de alertas críticas	Frontend / UX	28/05/2026	Abierto
R-14	28/05/2026	Cierre académico	Falta de evidencias para calificación	Documentos incompletos o sin trazabilidad	Reducción de nota final	Consolidar entregables y verificar lista de chequeo	Todo el equipo	28/05/2026	En seguimiento

Plan de seguimiento y control de riesgos

El seguimiento de riesgos se realizará durante todo el ciclo del proyecto, con revisión semanal o al cierre de cada fase. Los riesgos con nivel Alto o Critico deben tener responsable asignado, acción de mitigación definida y evidencia de seguimiento.

Elemento	Definición
Frecuencia de revisión	Semanal y al cierre de cada entregable importante.
Responsable de consolidación	Líder del proyecto o integrante asignado para gestión de calidad.
Criterio de escalamiento	Todo riesgo Critico o Alto sin avance debe escalar al equipo completo.
Evidencias esperadas	Actas de reunión, cambios en matriz, pruebas, capturas, resultados de evaluación y documentos actualizados.
Cierre de un riesgo	Se cierra cuando la causa fue controlada, el impacto desapareció o la mitigación fue ejecutada con evidencia.

Estrategias de respuesta ante riesgos

Estrategia	Cuando usarla	Aplicación en el proyecto
Evitar	Cuando el riesgo amenaza directamente el objetivo del proyecto.	Reducir funcionalidades fuera del alcance y enfocar el MVP en predicción, alertas y dashboard.
Mitigar	Cuando el riesgo puede reducirse con acciones preventivas.	Limpieza de datos, pruebas de rendimiento, seguridad y validación del modelo.
Transferir	Cuando otro actor o herramienta puede asumir parte del riesgo.	Usar servicios externos como Slack, email, Prometheus o ServiceNow mediante APIs documentadas.
Aceptar	Cuando el impacto es bajo o el costo de mitigación no se justifica.	Monitorear riesgos bajos sin ejecutar acciones adicionales inmediatas.