



28 DE MAYO DE 2026

ACTA DE CONSTITUCIÓN

SISTEMAS EMPRESARIALES





Contenido

Integrantes:	2
Resumen ejecutivo	3
1. Acta de constitución del proyecto (Project Charter)	4



**Tejiendo
Universidad**

Autoevaluación institucional 2018-2026

**FACULTAD DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
E INGENIERÍAS**

Integrantes:

Carlos Daniel Quintero Forero

Sofía Salgado Osorio

Mariana Duarte Castro

Maria Fernanda Valencia Noreña

José Stiven Rodas Beltrán

Gerónimo Valencia González

Resumen ejecutivo

El presente documento consolida la gestión del proyecto para el Sistema Inteligente de Soporte Técnico con IA, una solución orientada a transformar el soporte tecnológico de un enfoque reactivo a uno preventivo. La iniciativa propone recolectar datos operativos, procesarlos mediante pipelines de calidad, analizarlos con modelos de Machine Learning y generar alertas tempranas que ayuden a reducir fallos inesperados, tiempos de inactividad y sobrecarga del equipo de soporte.

La gestión del proyecto se estructura con acta de constitución, objetivos SMART, alcance documentado, cronograma tipo Gantt, matriz de interesados y plan integral de gestión. El documento define entregables, responsables, criterios de aceptación, riesgos y mecanismos de control para asegurar una ejecución ordenada, medible y alineada con los objetivos académicos y técnicos del proyecto.

1. Acta de constitución del proyecto (Project Charter)

Elemento	Definición
Nombre del proyecto	Sistema Inteligente de Soporte Técnico con IA
Propósito	Diseñar y validar un sistema inteligente capaz de analizar datos históricos, métricas de rendimiento y eventos operativos para predecir fallos tecnológicos y emitir alertas tempranas al equipo de soporte.
Justificación	El soporte técnico tradicional reacciona cuando el fallo ya ocurrió. Esta situación genera downtime, afectación de SLA/SLO, sobrecarga operativa y pérdida de productividad. El proyecto propone un enfoque data-driven y preventivo mediante analítica predictiva y AIOps.
Problema central	Ausencia de capacidades predictivas y baja correlación de información entre logs, métricas, tickets ITSM y herramientas de monitoreo, lo que impide anticipar incidentes críticos.
Objetivo general	Desarrollar una propuesta funcional y arquitectónica de un sistema de predicción de fallos en soporte técnico, con dashboard, API backend, motor IA, base de datos e integraciones externas.
Producto esperado	Documento de gestión, arquitectura C4, requisitos funcionales y no funcionales, cronograma, matriz de interesados, plan de riesgos y definición de criterios de aceptación del sistema.
Beneficios esperados	Reducción de incidentes críticos, mejora del MTTR y MTBF, priorización de alertas, mayor continuidad operativa y soporte técnico basado en datos.
Entregables principales	1) Acta de constitución. 2) Objetivos SMART. 3) Alcance. 4) Cronograma. 5) Matriz de stakeholders. 6) Plan de gestión. 7) Evidencia de arquitectura y requisitos.
Criterios de éxito	Modelo predictivo con Accuracy, Recall y F1-Score iguales o superiores al 70%; generación de alertas en máximo 5 segundos; API con respuesta promedio menor o igual a 500 ms; datos con calidad mínima del 95%; disponibilidad objetivo del 99.5%.
Supuestos	Existencia de datos históricos de incidencias, disponibilidad de métricas operativas, acceso a herramientas de monitoreo/ITSM y colaboración del equipo de soporte para validar alertas.
Restricciones	Tiempo académico limitado, presupuesto no detallado, alcance centrado en diseño/prototipo y no en operación productiva completa, dependencia de calidad y disponibilidad de datos.
Riesgos iniciales	Datos insuficientes o incompletos, baja precisión del modelo, integración compleja con sistemas externos, alertas excesivas, resistencia al cambio y limitaciones de infraestructura.
Patrocinador / cliente académico	Docente y curso de Sistemas Empresariales.
Equipo del proyecto	Carlos Daniel Quintero Forero, Sofía Salgado Osorio, Mariana Duarte Castro, María Fernanda Valencia Noreña, José Stiven Rodas Beltrán y Gerónimo Valencia González
Aprobación inicial	Se aprueba el inicio del proyecto bajo el alcance, objetivos, entregables y criterios definidos en este documento.