



28 DE MAYO DE 2026

ALCANCE DEL PROYECTO

SISTEMAS EMPRESARIALES





Contenido

Integrantes:	2
ALCANCE DEL PROYECTO DEFINIDO Y DOCUMENTADO	3
1. Alcance incluido	3
1.1 Alcance excluido	3
1.2 Entregables	4



**Tejiendo
Universidad**

Autoevaluación institucional 2018-2026

**FACULTAD DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
E INGENIERÍAS**

Integrantes:

Carlos Daniel Quintero Forero

Sofía Salgado Osorio

Mariana Duarte Castro

Maria Fernanda Valencia Noreña

José Stiven Rodas Beltrán

Gerónimo Valencia González

ALCANCE DEL PROYECTO DEFINIDO Y DOCUMENTADO

1. *Alcance incluido*

- Diseño de una arquitectura orientada a componentes para un sistema de predicción de fallos.
- Recolección de datos desde logs, métricas de rendimiento, trazas de observabilidad y tickets ITSM.
- Definición del pipeline de limpieza, validación, normalización y transformación de datos.
- Diseño del motor IA para detección de anomalías y predicción de fallos.
- Generación de alertas tempranas clasificadas por nivel de criticidad.
- Dashboard web para visualizar métricas, alertas, predicciones e historial de incidentes.
- API backend REST con autenticación, orquestación y conexión entre módulos.
- Integración conceptual con herramientas externas como Prometheus, Zabbix, ServiceNow, Slack y correo electrónico.
- Definición de métricas de impacto: MTTR, MTBF, tasa de incidentes y cumplimiento de SLA.

1.1 *Alcance excluido*

- Reparación física de hardware o intervención directa en infraestructura.
- Gestión completa de redes, servidores o herramientas ITSM existentes.
- Reemplazo de sistemas de monitoreo o mesa de ayuda; el sistema se integra con ellos.
- Automatización completa de resolución de fallos o mecanismos self-healing productivos.
- Despliegue en producción real con alta disponibilidad empresarial, salvo propuesta conceptual o piloto académico.

1.2 Entregables

Entregable	Descripción	Criterio de aceptación
Acta de constitución	Documento con propósito, justificación, objetivos, restricciones, riesgos y aprobación inicial.	Aprobado por el equipo y alineado con el problema propuesto.
Objetivos SMART	Tabla de objetivos medibles, alcanzables y temporales.	Cada objetivo debe tener métrica, meta y fecha.
Alcance documentado	Incluye, excluye, supuestos, restricciones y entregables.	Sin ambigüedades y conectado con requisitos funcionales/no funcionales.
Cronograma	Plan por fases con duración, responsables y dependencias.	Incluye actividades de análisis, diseño, IA, backend, dashboard, pruebas y cierre.
Matriz de stakeholders	Identificación de interesados, nivel de influencia, interés, expectativas y estrategia.	Cubre actores técnicos, académicos, usuarios y negocio.
Plan de gestión	Planes de alcance, tiempo, calidad, comunicación, riesgos, recursos, cambios y cierre.	Permite controlar el proyecto durante todo el ciclo de vida.